

## 정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	(2022-52) 동명동 송도마을 새뜰마을사업		
② 추진배경	동명동 송도마을은 노후 건축물 등으로 인한 재해 위험이 있고 기초 생활 인프라가 부족하며, 정주여건이 매우 취약한 지역으로 최소한의 생활여건 개선 필요		
③ 사업개요	○ 위 치 : 목포시 동명동 송도마을(동명동 77계단 일원) ○ 주요내용 : A= 14,547㎡, 5개분야 22개사업 - 안전확보시설 : 옹벽정비, 보안등, 방범용 cctv, 도로개설 등 - 생활·위생 인프라 구축 : 노후 상하수도 정비, 경로당 리모델링 등 - 일자리문화·복지휴먼케어 : 주민소득사업, 건강프로그램 등 - 주택정비 지원 : 빈집정비, 슬레이트 주택정비, 노후주택 개량 - 주민역량 강화 : 마을학교, 선진지 견학 등 ○ 총사업비 : 4,301백만원(국비 3,287 / 지방비 1,014)		
④ 사업부서	목포시 도시재생과	⑤ 담당자	시설8급 나광열 도시재생과장 박태운
⑥ 선정기준	대규모예산(10억이상 사업)	⑦ 사업기간	'16. 2 ~ '22. 12
〈그간 주요 추진내용〉			
○ 동명동 송도마을 새뜰마을사업 커뮤니티센터 조성공사(전기·통신·소방) 발주계획 보고	'21. 12월	박금재 도시발전사업단장 박태운 도시재생과장 문상규 주거지재생팀장 배준희 주무관	
○ 동명동 송도마을 새뜰마을사업 커뮤니티센터 조성공사 발주계획 보고	'21. 12월	김종식 시장 강효석 부시장 박금재 도시발전사업단장 박태운 도시재생과장 문상규 주거지재생팀장 배준희 주무관	
○ 동명동 송도마을 새뜰마을사업 마을안길 도로개설공사 완료	'21. 11월	박금재 도시발전사업단장 박태운 도시재생과장 문상규 주거지재생팀장 김용소 주무관	
○ 동명동 송도마을 새뜰마을사업 도로개설공사 설계변경 검토보고	'21. 10월	강효석 부시장 박금재 도시발전사업단장 박태운 도시재생과장 문상규 주거지재생팀장 배준희 주무관	
○ 동명동 송도마을 새뜰마을사업 급경사지 정비공사 완료	'21. 9월	박금재 도시발전사업단장 박태운 도시재생과장 문상규 주거지재생팀장 김용소 주무관	

○ 동명동 송도마을 새뜰마을사업 커뮤니티센터 BF컨설팅 및 설계보완 용역 (건축) 발주계획 보고	‘21. 9월	박금재 도시발전사업단장 박태운 도시재생과장 문상규 주거지재생팀장 배준희 주무관
○ 동명동 송도마을 새뜰마을사업 주민 역량강화 및 휴먼케어 용역 발주	‘21. 8월	박금재 도시발전사업단장 박태운 도시재생과장 문상규 주거지재생팀장 김사무엘 주무관
○ 동명동 송도마을 새뜰마을사업 마스터 플랜 변경 신청	‘21. 3월	박금재 도시발전사업단장 이지홍 도시재생과장 문상규 주거지재생팀장 강찬승 주무관
○ 동명동 송도마을 새뜰마을사업 상수도 정비공사 완료	‘21. 3월	박금재 도시발전사업단장 이지홍 도시재생과장 문상규 주거지재생팀장 김용소 주무관
○ 동명동 송도마을 새뜰마을사업 하수도 정비공사 완료	‘21. 1월	박금재 도시발전사업단장 이지홍 도시재생과장 문상규 주거지재생팀장 김용소 주무관
○ 동명동 송도마을 새뜰마을사업 체육 공원, 마을텃밭, 방재공원, 보행로정비 및 쉼터조성공사, CCTV 설치발주, 도시 가스 공급사업 보조금 교부  동명동 송도마을 새뜰마을사업 도시가스 공급사업 보조금 교부결정 및 교부	‘20. 12월	김의숙 도시발전사업단장 이영권 도시재생과장 문상규 주거지재생팀장 강찬승 주무관
○ 집수리지원(노후주택개량) 사업 완료 동명동 송도마을 새뜰마을사업 집수리지원 사업(노후주택개량) 2권역 정산완료 보고	‘20. 8월	김의숙 도시발전사업단장 이영권 도시재생과장 문상규 주거지재생팀장 강찬승 주무관
○ 동명동 송도마을 새뜰마을사업 마을 안길 도로개설공사 발주  동명동 송도마을 새뜰마을사업 마을안길 도로개설공사 발주계획 보고	‘20. 2월	김신남 부시장 김종진 도시발전사업단장 이영권 도시재생과장 문상규 주거지재생팀장 정성훈 주무관
○ 슬레이트 지붕 개량공사 완료, 협의보상 및 자장물 철거공사 일부 완료  동명동 송도마을 새뜰마을사업 집수리 지원사업(지붕개량공사) 정산완료 보고	‘19. 12월	김종진 도시발전사업단장 이영권 도시재생과장 문상규 주거지재생팀장 강찬승 주무관

○ 부서간 사무조정에 따른 업무이관 (도시계획과→도시재생과) “도시 취약지역 생활여건 개조사업 (새뜰마을사업)” 사무인계인수 알림	‘19. 5월	서태빈 도시발전사업단장 이영권 도시재생과장 문상규 주거지재생팀장 정성훈 주무관
○ 진입도로 및 위험옹벽정비 경로당 리모델링 사업 완료	‘19. 4월	이상호 안전도시건설국장 권장주 도시계획과장 김진현 개발팀장 오상현 주무관
○ (최종)주민설명회 개최 「동명동 송도마을 새뜰마을사업」 주민 설명회 개최계획 변경알림	‘18. 2월	김진홍 안전도시건설국장 이상호 도시계획과장 이충완 개발팀장 강기한 주무관
○ 마스터플랜승인(국토부→목포시) ‘16년도 목포시 동명동 새뜰마을사업 마스터플랜 재검토 결과 통보	‘17. 11월	김찬익 안전도시건설국장 이상호 도시계획과장 이충완 개발팀장 강기한 주무관
○ 마스터플랜(안) 수립 및 국토부 평가 동명동 송도마을 새뜰마을사업 마스터 플랜 수정·보완 계획서 제출	‘17. 7~11월	김찬익 안전도시건설국장 이상호 도시계획과장 이충완 개발팀장 강기한 주무관
○ 새뜰마을사업 선정 ‘16년도 새뜰마을사업(취약지역 생활 여건 개조사업) 대상지 선정결과 알림	‘16. 2월	송명완 기획관리국장 이지홍 기획예산과장 이민희 지역발전팀장 최연희 주무관
○ 마스터플랜승인(국토부→목포시) ‘16년도 목포시 동명동 새뜰마을사업 마스터플랜 재검토 결과 통보	‘17. 11월	김찬익 안전도시건설국장 이상호 도시계획과장 이충완 개발팀장 강기한 주무관
○ 마스터플랜(안) 수립 및 국토부 평가 동명동 송도마을 새뜰마을사업 마스터 플랜 수정·보완 계획서 제출	‘17. 7~11월	김찬익 안전도시건설국장 이상호 도시계획과장 이충완 개발팀장 강기한 주무관
○ 새뜰마을사업 선정 ‘16년도 새뜰마을사업(취약지역 생활 여건 개조사업) 대상지 선정결과 알림	‘16. 2월	송명완 기획관리국장 이지홍 기획예산과장 이민희 지역발전팀장 최연희 주무관