

① 정책사업명	목포 유달·만호동·오거리 일원 활성화 마스터플랜 수립 용역		
② 추진배경	○ 기추진 중인 사업과 연계·확장하여 주민과 상생할 수 있는 선순환 구조의 마스터플랜을 수립하고 권역별 발전 구상안 마련		
③ 사업개요	○ 과업기간 : 2023. 5. ~ 2024. 7. ○ 계약금액 : 390백만원 (시비) ○ 계약방법 : 경쟁입찰 (협상에 의한 계약) ○ 주요내용 - 권역별·부문별 특화전략 및 활성화를 위한 중장기 로드맵 제시 - 중점사업 도출 및 도시공간 가이드라인 마련		
④ 사업부서	기획예산과	⑤ 담당자	행정7급 김윤미
⑥ 선정기준	1억원 이상의 연구용역	⑦ 사업기간	'23 5. ~ '24. 7.
〈그간 주요 추진내용〉			
○ 최종 보고회 개최 알림	'24.07.18.	강광룡 기획예산과장 김일태 기획팀장 김윤미 주무관	
○ 예산 변경 승인 알림	'24.06.18.	차명신 기획예산과장 박승용 기획팀장 김효승 주무관	
○ 2차 중간보고회 결과 보고	'24.06.07.	이상진 부시장 차명신 기획예산과장 박승용 기획팀장 김효승 주무관	
○ 2차 중간보고회 일정변경 알림	'24.05.13.	차명신 기획예산과장 박승용 기획팀장 김효승 주무관	
○ 2차 중간보고회 개최 알림	'24.05.09.	차명신 기획예산과장 박승용 기획팀장 김효승 주무관	
○ 용역기간 연장 요청	'24.05.02.	차명신 기획예산과장 박승용 기획팀장 김효승 주무관	

○ 용역 변경 계약 검토 보고	'24.05.02.	차명신 기획예산과장 박승용 기획팀장 김효승 주무관
○ 2차 중간보고회 개최 알림	'24.04.23.	차명신 기획예산과장 박승용 기획팀장 김효승 주무관
○ 1차 중간보고회 결과 보고	'24.02.19.	이상진 부시장 차명신 기획예산과장 박승용 기획팀장 김효승 주무관
○ 1차 중간보고회 개최 알림	'24.02.07.	차명신 기획예산과장 박승용 기획팀장 김효승 주무관
○ 핵심사업 발굴 협업회의 알림	'24.09.01.	박승용 기획팀장 김효승 주무관
○ 사전 협업회의 알림	'23.08.23.	차명신 기획예산과장 박승용 기획팀장 김효승 주무관
○ 착수보고회 결과	'23.05.16.	소영호 부시장 김병중 기획청년국장 차명신 기획예산과장 박승용 기획팀장 오애의 주무관
○ 협상에 따른 계약체결 추진보고	'23.05.01.	박홍률 시장 소영호 부시장 김병중 기획청년국장 차명신 기획예산과장 박승용 기획팀장 오애의 주무관
○ 평가위원회 구성 및 심사계획	'23.03.30.	김병중 기획청년국장 차명신 기획예산과장 박승용 기획팀장 오애의 주무관
○ 입찰공고	'23.03.30.	차명신 기획예산과장 박승용 기획팀장 오애의 주무관
○ 용역 추진계획 보고	'23.02.02.	박홍률 시장 소영호 부시장 김병중 기획청년국장 차명신 기획예산과장 박승용 기획팀장 오애의 주무관